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s i n o p s i s 
Esta nueva torre fue construida pa-
ra sustituir el primitivo mástil de 
acero, atirantado, que se desplomó, 
en el mismo lugar, el mes de mayo 
de 1969. 
Se trata de la primera torre de este 
tipo que se levanta en el Reino 
Unido, y es, con sus 330 m de altu-
ra, la tercera del mundo. 
En este artículo describimos deta-
lles del proyecto y los métodos de 
construcción, que han permitido 
realizar y poner en servicio tan im-
portante obra, dentro de los 16 me-
ses programados. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TORRE 
La estructura consiste, en esencia, en una torre de hormigón armado, de 274 m de alto, que soporta 
un mástil aéreo de acero, de 56 m de altura. El cuerpo de hormigón tiene 24,40 m de diámetro en 
la base, reduciéndose exponencialmente hasta 6,5 m en la cabeza; mientras que el espesor del muro 
se reduce desde 533 mm en la zona baja hasta 350 mm en la parte más alta. Estas dimensiones se 
determinaron valiéndose de técnicas de construcción encaminadas a conseguir solidez y resistencia. La 
cimentación consta de un anillo de hormigón, de 8,20 m de anchura y 4,30 m de espesor, apoyado en 
un suelo de arenisca, aproximadamente a 6,10 m por debajo del nivel del terreno. 
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El mástil aéreo es una esbel-
ta construcción de celosía 
triangular, a base de acero 
de alta resistencia y pernos 
de unión de gran resistencia 
a la fricción. Está galvaniza-
do en su totalidad. Los dis-
tintos elementos que lo for-
man son chapas dobladas en 
caliente, con espesores que 
varían desde 16 a 38 mm. La 
sección baja del mástil, de 
31 m de altura, tiene una ba-
se de 2,20 m de lado; mien-
tras que en los restantes 
25 m superiores el lado es 
de 1,00 m. 
Estas dimensiones fueron es-
pecificadas por el cliente, de-
bido a razones relacionadas 
con el diseño de los sistemas 
de antenas, y con la limita-
ción adicional de que la ro-
tación total de la sección de 
cabeza no excediera de 0,75 
grados, bajo condiciones de 
viento que podría esperarse 
que predominaran en un 1 % 
del tiempo. 
El mástil está anclado inde-
pendientemente en dos losas 
de hormigón, de 4,6 m, sien-
do la inferior la que soporta 
su peso. La totalidad de la 
antena va en el interior de 
un cilindro continuo de plás-
tico armado con fibra de vi-
drio, con el fin de protegerla 
de las inclemencias atmosfé-
ricas. Se economizó una con-
siderable cantidad de tiempo 
al montar el mástil en el in-
terior del cuerpo de hormi-
gón, al nivel del terreno, aco-
plándolo con la antena supe-
rior y con el cilindro de plás-
tico reforzado de vidrio y 
levantándolo, posteriormente, 
a lo alto de la torre. 
En el interior de dicha torre 
se dispuso una armadura de 
acero para soportar los ali-
mentadores de la antena y 
otros servicios eléctricos. Es-
ta armadura constituye el 
fuste de un ascensor de ser-
vicio del tipo de cremallera 
y piñón, y para una escalera 
de emergencia. 
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colocación del mástil 
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nes.—3. Placa de hormigón 
armado de 460 mm.—4. An-
tepecho de hormigón armado 
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to de aluminio. 
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La estructura de acero sirve de soporte lateral del cuerpo de hormigón mediante una serie de plataformas 
colocadas a intervalos de 45,7 m. A través de estas plataformas se accede a las luces de señalización para 
la navegación aérea, situadas en unas puertas del cuerpo de hormigón. Hay dos luces en cada plataforma, 
colocadas en los extremos de diámetros, que se van alternando a medida que desciende la torre. Las dimen-
siones y forma de la armadura se eligieron de tal manera que pudiera ser usada como guía cuando el mástil 
aéreo fuera izado a la cabeza. 
Una vez terminada la torre y el mástil aéreo se construyó una torrecilla exterior de radiodifusión a la altura 
de 263,60 m. Esta consta de 20 cerchas colocadas radialmente, sobresaliendo de los anillos de tensión y com-
presión. Esta estructura va cubierta con paneles de aluminio. 
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Cuatro plataformas externas, 
situadas fuera de la base de 
la torre, soportan las antenas 
cóncavas de enlace de micro-
ondas. El equipo para su ser-
vicio va colocado dentro de 
la torre, al nivel del terreno. 
Se tuvo especial cuidado en 
limitar el peligro de la for-
mación de hielo. Se evitaron 
todos los detalles constructi-
vos tendentes a acumular hie-
lo y se investigó, en un la-
boratorio climático, la ejecu-
ción del hormigón y del ci-
lindro de plástico reforzado 
de vidrio bajo condiciones de 
helada. 
DISEÑO 
Como se preveía que la del-
gadez de la torre resultara 
sensible a las fluctuaciones 
de la velocidad del viento, 
este hecho se investigó en-
teramente en la etapa de 
proyecto. Se llevó a cabo un 
análisis estadístico de datos 
para obtener el gráfico de 
velocidades del viento, y así 
poder hacer estimaciones so-
bre los porcentajes de viento 
de velocidad normal y de ve-
locidad máxima. El comporta-
miento estructural de la to-
rre frente a acciones de vien-
to se calculó por un proce-
dimiento analítico de dinámi-
ca estadística. Los informes 
de los tipos de vibración na-
tural y sus frecuencias, ob-
tenidos de estos análisis, se 
confrontaron, para el mástil 
aéreo, con ensayos en mode-
lo reducido realizados en tú-
nel de viento. La velocidad 
del viento se eligió de ma-
nera, que el riesgo de ser 
sobrepasada en un período 
de 50 años fuera sólo de un 
1 %. El armado para el hor-
migón, y los elementos de 
acero del mástil aéreo, se 
calcularon, en una extrema 
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estimación de carga, 
usando un factor de 
fuerza que tiene por 
unidad dicha velocidad 
del viento. 
Para examinar su com-
portamiento dinámico 
se colocaron instru-
mentos en la torre. Los 
resultados de los da-
tos hallados señalan su 
concordancia con las 
frecuencias predichas 
para los tipos funda-
mentales. 
CONSTRUCCIÓN 
En las once primeras 
semanas se efectuó un 
estudio de posibilida-
des para torres de di-
ferentes alturas. Se in-
vestigaron las condi-
ciones de cimentación, 
incluyendo indagacio-
nes sobre antiguos tra-
bajos mineros. Y se 
comenzó el trabajo de 
las cimentaciones, cu-
ya excavación se reali-
zó entre muros de hor-
migón en masa. El hor-
migonado se llevó a 
cabo en cuatro tonga-
das, con vagonetas que 
descargaban en cintas 
móviles o directamente 
en la excavación. 
El hormigón para el 
fuste de la torre se 
vertió desde una grúa 
que colgaba fuera del 
muro ya realizado. Es-
ta grúa era izada a ca-
da nueva elevación del 
muro. Se colgaron de 
la grúa unas platafor-
mas de trabajo accio-
nadas por tres eleva-
dores de alta velocidad 
guiados por cables. La 
grúa y las plataformas 
Fotos GREAVES 
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se iban reduciendo, a medida que progresaba la construcción, con objeto de seguir la disminución del diá-
metro de la torre. El muro se moldeó en tongadas de 2,30 m con el auxilio de un sistema de encofrados 
deslizantes, constituido por tableros de planchas de acero, capaz de amoldarse al cambio de diámetro. 
Se tensó la lámina exterior, mientras que la interior adoptó una curvatura que pudiera resistir la presión 
del hormigón. El muro de la torre contiene 7.000 m^ de hormigón y 660 t de armaduras. Las tongadas 
bajas llevan aproximadamente 76 m^ de hormigón, vertidos a razón de 9 m^/hora; mientras que las ton-
gadas de la zona alta contienen 15 m^, vertidos a razón de 4 mVhora. El hormigón posee una riqueza 
característica mínima de 40 H/mrrfi. El punto central para cada elevación del muro se consiguió con una 
autoplomada, lo que permitió obtener el radio de los tableros y lograr una inclinación moderada. Tam-
bién fueron observados y tenidos en cuenta los movimientos de la torre debidos al calor solar. 
El mástil metálico se ensambló, fuera de la torre, en tramos de 6 m e izados, posteriormente, en la jaula 
metálica central del interior de la torre. Cuando el mástil estuvo completo se instalaron en su sección 
superior las antenas de UHF, junto con sus protectores, contra inclemencias, de plástico reforzado de vi-
drio. Esta operación se llevó a cabo en tres semanas, gracias al especial ambiente con que se rodeó 
a la torre. El mástil completo se izó hasta su situación definitiva en la cabeza de la torre mediante 
9 gatos hidráulicos especiales, montados en la plataforma del nivel a 263,60 m, y actuando con cables 
especiales de acero. En la cabeza de la torre la sección baja del mástil se acoplaba a tres rodillos, mon-
tados sobre cada una de las dos losas de la cabeza. Estos rodillos guiaban al mástil en su elevación y 
mantenían su estabilidad hasta alcanzar la altura total, momento en el que era fijado en su emplaza-
miento. La totalidad de esta operación se realizó en 7 días, incluyendo un día de espera por causa del 
mal tiempo, y el retraso debido a la eliminación de los escombros a medida que se iban produciendo. 
Las fijaciones horizontales permanentes en las losas de soporte están constituidas por cojinetes de puen-
te de goma laminados. Estos cojinetes fueron comprimidos por gatos contra las caras del mástil, rellenados 
con resina y dejados endurecer in situ. 
Tan pronto como el mástil estuvo en posición definitiva se instalaron los conductores de alimentación, en-
trando en servicio las primeras antenas en el corto espacio de 2 meses. 
La torre levantada, aislada en los páramos del contorno, es visible desde varios kilómetros, en todas 
direcciones. Sus claras y simples líneas se pensaron para que fueran apropiadas tanto estética como es-
tructuralmente, estando su escala en concordancia con el paisaje de alrededor. 
r e s u m e s u m m a r y z u s a m m e n f a s s u n g 
Tour TV - Emley Moore - Grande-
Bretagne 
Geoffrey Rooke, B.Sc, D.I.C., C. Ing. 
M.I.C.E. 
Ove Amp & Partners, ingénieurs-conseil 
Cette nouvelle tour a été construite 
pour remplacer l'ancien pylône en acier, 
équil ibré par un t irant, qui s'est abattu 
sur place au mois de mai 1969. 
I l s'agit de la première tour de ce gen-
re qui s'élève au Royaume-Uni et qui 
est, avec ses 330 m de hauteur, la 
troisième du monde. 
Les détails du projet et les méthodes 
de construction, qui ont permis de réa-
liser et de mettre en service cet im-
portant ouvrage dans le délai prévu de 
16 mois, figurent dans cet art icle. 
New Television Tower - Emley 
Moor - England 
Geoffrey Rooke, B.Sc. 
M.I.C.E. 
D.I.C., C. Eng. 
Ove Arup & Partners, consulting 
engineers 
The new Emley Moor television tower 
was bui l t to replace a guyed steel mast 
which collapsed at the site in IVIarch 
1969. It is the f irst tower of its kind 
in the UK and, at 330 m height, i t is 
the third highest such tower in the 
wor ld. We describe here the methods 
of design and the construction which 
enabled the new broadcasting aerials to 
be brought into service wi th in nineteen 
months of the Consulting Engineer's 
ini t ial briefing from the Client. 
Fernsehturm - Emley Moore 
England 
Geoffrey Rooke, B.Sc, D.I.C., C. Ing. 
M.I.C.E. 
Ove Arup & Partners, Mitarbeitende 
Ingénieurs 
Dieser neue Turm wurde erbaut, urn den 
alten Stahlmast zu ersetzen, der auf 
dieser Stelle im Mai 1969 zusammenge-
brochen war. 
Es handelt sich um den ersten Turm 
dieser Art in England, una mit seiner 
Hohe von 330 m ist er der drit te der 
Wel t . 
Wi r beschreiben in diesem Art ikel Pro-
Jekteinzelheiten und Baumethoden, wel-
che die Errichtung diese wichtigen Bau-
werkes und seine Inbetriebnahme in der 
geplanten Frist von 16 Monaten ermo-
gl ichten. 
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